



Envoi au contrôle de légalité le : 16 octobre 2023

Publication électronique le : 16 octobre 2023

**DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS**

**DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE  
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL**

REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2023

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

**Secrétaire** : Mme Zohra OUAGUEF

**Étaient présents** : M. Jean-Claude LEROY, Mme Mireille HINGREZ-CÉRÉDA, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Valérie CUVILLIER, Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic LOQUET, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Laurence LOUCHAERT, M. Laurent DUPORGE, Mme Karine GAUTHIER, M. Alain MEQUIGNON, Mme Evelyne NACHEL, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Jacques COTTEL, Mme Caroline MATRAT, M. Sébastien CHOCHOIS, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE, M. André KUHCINSKI, Mme Carole DUBOIS, M. Olivier BARBARIN, Mme Zohra OUAGUEF, M. Etienne PERIN, Mme Maryse DELASSUS, M. Claude BACHELET, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Bruno COUSEIN, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Alexandre MALFAIT, Mme Sylvie MEYFROIDT, Mme Brigitte PASSEBOSC, M. François LEMAIRE, M. Marc SARPAUX, Mme Marie-Line PLOUVIEZ, M. Steeve BRIOIS, M. Ludovic PAJOT, M. René HOCQ, Mme Emmanuelle LEVEUGLE.

**Excusé(s)** : Mme Blandine DRAIN, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, Mme Fatima AIT-CHIKHEBBIH, M. Pierre GEORGET, M. Frédéric MELCHIOR.

**Assistant également sans voix délibérative** : M. Jean-Louis COTTIGNY.

**Excusé(s) sans voix délibérative** : M. Michel DAGBERT, M. Bertrand PETIT, M. Jean-Marc TELLIER.

**PROLONGATIONS DE DÉLAIS**

(N°2023-362)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14, L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.1111-10 et L.3232-1 ;

**Vu** le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.131-1 ;

**Vu** la délibération n°2021-257 du Conseil départemental en date du 01/07/2021 « Délégation d'attributions à la Commission Permanente » ;

**Vu** la délibération n°2022-316 du Conseil départemental en date du 26/09/2022 « Pacte des solidarités territoriales "Agir avec vous pour bien vivre dans le Pas-de-Calais" » ;

**Vu** la délibération n°2020-496 de la Commission Permanente en date du 14/12/2020 « Programmation FARDA Aménagement 2<sup>ème</sup> semestre 2020 » ;

**Vu** la délibération n°2018-478 de la Commission Permanente en date du 05/11/2018 « Délai

d'exécution des travaux subventionnés par le Département - Demandes de prolongation » ;  
**Vu** la délibération n°2017-14 de la Commission Permanente en date du 09/01/2017 « Délai d'exécution des travaux subventionnés par le Département » ;  
**Vu** le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;  
**Vu** l'avis de la 4ème commission « Équipement et développement des territoires » rendu lors de sa réunion en date du 05/09/2023 ;

Après en avoir délibéré,

**DECIDE :**

**Article unique :**

D'autoriser le Président du Conseil départemental à mettre en œuvre, au nom et pour le compte du Département, pour les demandes de prolongations de délais de validité des subventions, les modalités reprises au tableau joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous :

|  |
|--|
| Pour : 44 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain ; Groupe Union pour le Pas-de-Calais ; Groupe Rassemblement National ; Non-inscrit)<br>Contre : 0 voix<br>Abstention : 0 voix |
|--|

**(Adopté)**

.....  
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 18 septembre 2023

Pour le Président du Conseil départemental,  
La Directrice générale des services,

Signé

Maryline VINCLAIRE

| DATE CP    | DISPOSITIF CONCERNÉ | LIBELLE OPÉRATION  | BÉNÉFICIAIRE                            | N° dossier | TERRITOIRE    | MONTANT ACCORDÉ | MONTANT DÉJÀ PAYÉ | RESTE A PAYER | DATE DE FIN PREVUE | CONTEXTE  | DÉCISION   |
|------------|---------------------|--|---|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|---|--|
| 01/07/2019 | FARDA AMENAGEMENT   | Rénovation de la Mairie  | COMMUNE DE CLAIRMARAIS                  | 2019-00742 | AUDOMAROIS    | 87 500,00 €     | 61 250,00 €       | 26 250,00 €   | 2023               | 2ème demande de prolongation<br>Le chantier a du mal à se finaliser au regard des délais d'intervention entreprises                               | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 14/12/2020 | FARDA AMENAGEMENT   | Rénovation énergétique de l'école maternelle   | COMMUNE DE ALQUINES                     | 2020-05171 | AUDOMAROIS    | 140 000,00 €    | 70 000,00 €       | 70 000,00 €   | Travaux terminés   | Difficultés pour obtenir les pièces de solde  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 14/12/2020 | FARDA AMENAGEMENT   | Rénovation de la chapelle St Fiacre  | COMMUNE DE BUS                          | 2020-00047 | ARRAGEOIS     | 4 689,00 €      | 2 344,50 €        | 2 344,50 €    | 2023               | L'entreprise de ferronnerie n'a pas encore posé le châssis  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 14/12/2020 | FARDA AMENAGEMENT   | Aménagement du centre du village   | COMMUNE DE ESCOEUILLE                   | 2020-05227 | AUDOMAROIS    | 73 502,00 €     | 36 751,00 €       | 36 751,00 €   | Travaux terminés   | Difficultés pour obtenir les pièces de solde  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 14/12/2020 | FARDA AMENAGEMENT   | Travaux d'extension et de mise aux normes de l'accessibilité de la garderie                  | COMMUNE DE FESTUBERT                    | 2020-05245 | ARTOIS        | 71 216,00 €     | 35 608,00 €       | 35 608,00 €   | Travaux terminés   | Difficultés pour obtenir les pièces de solde  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 14/12/2020 | FARDA AMENAGEMENT   | Travaux de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols sur le territoire de la CAPSO | SYMSAGEL                                | 2020-00015 | AUDOMAROIS    | 22 990,00 €     | 0,00 €            | 22 990,00 €   | 2023               | Phase 1 terminée mais encore quelques plantations à réaliser en phase 2   | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 22/03/2021 | OSMOC               | Création d'un giratoire franchissable sur la D39 à Vitry en Artois                           | COMMUNAUTE DE COMMUNES OSARTIS MARQUION | 2021-02397 | ARRAGEOIS     | 144 000,00 €    | 0,00 €            | 144 000,00 €  | Travaux terminés   | Difficultés pour obtenir les pièces de solde  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT   | Rénovation du mur du cimetière   | COMMUNE CAUMONT                         | 2021-00204 | MONTREUILLOIS | 5 494,00 €      | 0,00 €            | 5 494,00 €    | fin 2023           | Difficultés pour l'entreprise à se procurer certains matériaux  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT   | Aménagement de la mairie   | COMMUNE DE BARALLE                      | 2021-01646 | ARRAGEOIS     | 87 500,00 €     | 0,00 €            | 87 500,00 €   | 2024               | La demande de permis de construire a du être représentée 3 fois. La phase d'appel d'offres est en cours et les travaux devraient débuter fin 2023 | Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT   | Restauration de la Mairie  | COMMUNE DE BERLENCOURT LE CAUROY        | 2021-01994 | ARRAGEOIS     | 4 243,00 €      | 0,00 €            | 4 243,00 €    | 2023               | Suite à des retards dans la fourniture de matériaux les travaux devraient se terminer fin septembre 2023  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT   | Réhabilitation du groupe scolaire  | COMMUNE DE BEUSSENT                     | 2021-01663 | MONTREUILLOIS | 87 500,00 €     | 43 750,00 €       | 43 750,00 €   | 2024               | Problème technique sur la pompe à chaleur   | Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AVC           | Renforcement et élargissement de la route d'Hucqueliers                                      | COMMUNE DE BEUSSENT                     | 2021-01662 | MONTREUILLOIS | 15 000,00 €     | 0,00 €            | 15 000,00 €   | fin 2023           | Retards dus aux conditions climatiques et délais d'intervention des entreprises   | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT   | Construction d'une nouvelle mairie   | COMMUNE DE CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS      | 2021-01512 | MONTREUILLOIS | 75 000,00 €     | 0,00 €            | 75 000,00 €   | 2024               | Indisponibilité des entreprises   | Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT   | Réhabilitation des bâtiments communaux   | COMMUNE DE CREMAREST                    | 2021-02623 | BOULONNAIS    | 41 139,00 €     | 26 456,49 €       | 14 682,51 €   | 2023               | Indisponibilité de certaines entreprises  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT   | Rénovation énergétique du bâtiment Mairie - école  | COMMUNE DE FLERS                        | 2021-02019 | TERNOIS       | 74 140,00 €     | 37 070,00 €       | 37 070,00 €   | 2023               | Crise sanitaire puis intempéries et difficultés à se procurer les matériaux   | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT   | Mise aux normes du bâtiment scolaire   | COMMUNE DE HALLOY                       | 2021-00847 | ARRAGEOIS     | 74 839,00 €     | 37 419,50 €       | 37 419,50 €   | oct-23             | Les travaux n'ont commencé qu'en septembre 2022 suite à l'obtention de la DETR  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |

|            |                   |   |                                 |            |               |             |             |             |           |   |  |
|------------|-------------------|---|---------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|--|
| 07/06/2021 | FARDA AVC         | Trzavaux d'aménagement de la voirie communale - Rue du Maréchal Leclerc       | COMMUNE DE HAUCOURT             | 2021-01657 | ARRAGEOIS     | 15 000,00 € | 0,00 €      | 15 000,00 € | 2023      | Retards liés aux travaux d'assainissement collectif réalisés en parallèle interrompus pour cause d'intempéries ainsi que des travaux de réfection de trottoirs empêchant le démarrage des travaux initialement prévus | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT | Rénovation et mise aux normes du bâtiment scolaire                            | COMMUNE DE HEBUTERNE            | 2021-02262 | ARRAGEOIS     | 62 500,00 € | 31 250,00 € | 31 250,00 € | fin 2023  | Il reste quelques finitions et le passage de la Commission de sécurité  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT | Rénovation de la toiture du local technique et du pignon de l'ancienne mairie | COMMUNE DE INXENT               | 2021-01552 | MONTREUILLOIS | 1 611,00 €  | 0,00 €      | 1 611,00 €  | 2024      | Trésorerie insuffisante pour effectuer les travaux  | Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AVC         | réfection des trottoirs et création d'un parking                              | COMMUNE DE IVERGNY              | 2021-00988 | ARRAGEOIS     | 15 000,00 € | 7 500,00 €  | 7 500,00 €  | fin 2023  | les travaux du parking sont terminés mais l'entreprise retenue pour la réfection des trottoirs ne pourra débiter les travaux qu'en septembre 2023   | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AVC         | Réfection de voiries communales   | COMMUNE DE LOISON SUR CREQUOISE | 2021-01428 | MONTREUILLOIS | 15 000,00 € | 0,00 €      | 15 000,00 € | fin 2023  | Travaux retardés suite à la planification d'un autre chantier urgent sur la commune (mise en sécurité de l'église)  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AVC         | Elargissement de la voie communale au hameau d'Occoche                        | COMMUNE DE MAISNIL              | 2021-02018 | TERNOIS       | 15 000,00 € | 0,00 €      | 15 000,00 € | fin 2023  | Retards dus à un problème d'alignement avec un particulier  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT | Extension et rénovation de la salle d'activités                               | COMMUNE DE NEUVIREUIL           | 2021-00818 | ARRAGEOIS     | 87 500,00 € | 56 000,00 € | 31 500,00 € | fin 2023  | Retards d'ordre technique (découverte de 2 fosses à vider, nettoyer et reboucher lors des travaux de fondation) et d'ordre matériel (problème d'approvisionnement de certains fournisseurs)                           | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AVC         | Réfection de la rue Ronville et de la rue du Chemin des Chars                 | COMMUNE DE RIMBOVAL             | 2021-01230 | MONTREUILLOIS | 15 000,00 € | 7 500,00 €  | 7 500,00 €  | oct-23    | Les entreprises retenues ont pris du retard dans les travaux  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AVC         | Remise en état de la rue de Beaulieu  | COMMUNE DE RUISSEAUVILLE        | 2021-02518 | MONTREUILLOIS | 11 199,00 € | 0,00 €      | 11 199,00 € | fin 2023  | Indisponibilité de la société devant réaliser les travaux   | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AVC         | Travaux de voirie rue Bobeau  | COMMUNE DE SAINT AMAND          | 2021-01717 | ARRAGEOIS     | 15 000,00 € | 0,00 €      | 15 000,00 € | oct-23    | Retard d'intervention de l'entreprise retenue   | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT | Réfection de la toiture de l'école  | COMMUNE DE SEMPY                | 2021-01567 | MONTREUILLOIS | 8 000,00 €  | 0,00 €      | 8 000,00 €  | sept-23   | Problème d'approvisionnement de tuiles  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 07/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT | Rénovation du bâtiment mairie-école   | COMMUNE DE WISMES               | 2021-01707 | AUDOMAROIS    | 87 500,00 € | 43 750,00 € | 43 750,00 € | août 2023 | La publication du marché public a été conditionné à l'ensemble des retours d'accord de subventions par les partenaires  | Prolongation jusqu'au 31/12/2023 afin de pouvoir payer la subvention |
| 08/06/2021 | FARDA AMENAGEMENT | Construction d'un abribus   | COMMUNE DE GAUCHIN LE GAL       | 2021-01703 | ARTOIS        | 2 559,50 €  | 0,00 €      | 2 559,50 €  | 2024      | Le terrain sur lequel sera implanté l'abri-bus est en procédure de succession et la commune n'est donc pas encore propriétaire  | Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention |
| 13/06/2022 | FARDA AMENAGEMENT | Création d'une salle multi-activités  | COMMUNE CREPY                   | 2022-01841 | MONTREUILLOIS | 34 346,00 € | 0,00 €      | 34 346,00 € | 2024      | Refus de subventions des autres collectivités sollicitées   | Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention |

# DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial  
Direction du Développement, de l'Aménagement et de  
l'Environnement  
Mission Coordination territoriale

**RAPPORT N°27**

Territoire(s): Arrageois, Artois, Boulonnais, Audomarois, Montreuillois-Ternois

Canton(s): SAINT-OMER , BAPAUME, LUMBRES, AUXI-LE-CHATEAU, DOUVRIN,  
AVESNES-LE-COMTE, DESVRES, SAINT-POL-SUR-TERNOISE, BERCK, BREBIERES,  
BRUAY-LABUISSIERE, FRUGES

EPCI(s): C. d'Agglo. de Béthune Bruay Artois Lys, Romane, C. d'Agglo. du Pays de Saint  
Omer, C. d'Agglo. des Deux Baies en Montreuillois, C. de Com. du Haut Pays du  
Montreuillois, C. de Com. des 7 Vallées, C. de Com. du Pays de Lumbres, C. de Com. du  
Sud Artois, C. de Com. des Campagnes de l'Artois, C. de Com. Osartis Marquion, C. de  
Com. Desvres Samer , C. de Com. du Ternois

## **COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL**

### **REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2023**

#### **PROLONGATIONS DE DÉLAIS**

Le présent rapport propose les décisions de prolongations de délais de réalisation de travaux.

La liste des sollicitations ainsi que les motifs de non réalisation sont présentés en annexe.

Les propositions de décisions se fondent sur les principes adoptés par la Commission Permanente lors de sa session du 5 novembre 2018 à savoir :

- Permettre le versement du solde des subventions nécessitant une prolongation, dans la limite du 31 décembre de l'année de la demande, et en levant la d'échéance quadriennale si nécessaire ;
  - Avant l'échéance de la prescription quadriennale, permettre une prolongation de délai jusqu'à la date sollicitée par le bénéficiaire de la subvention ;
  - Un refus de prolongation dans tous les autres cas
- Les propositions se répartissent donc ainsi :

- 24 prolongations jusqu'au 31 décembre 2023
- 6 prolongations jusqu'au 31 décembre 2024
- 0 refus de prolongation

Il est proposé également de ne pas exiger le délai d'un an pour commencer les travaux suite aux conditions conjoncturelles pour les dossiers présentés à la Commission permanente du 14 décembre 2020.

Il convient de statuer sur ces affaires et, le cas échéant, de m'autoriser, au nom et pour le compte du Département, à mettre en œuvre, pour les demandes de prolongations de délais de validité des subventions, les modalités reprises en annexe de ce rapport.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/09/2023.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY